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ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

RESOLUCION RECTORAL N° 156-2026-UNAAA/R

Yurimaguas, 26 de Octubre de 2026.

VISTO: La Carta N° 006-2025-CCC/JJCHP/RC, de fecha 17 de noviembre de 2025; el Informe N° 034-2025-UNAAA-
CO/DGOGA/UEI de fecha 27 de noviembre de 2025; los Oficios N° 3460-2025-UNAAA-DGA y N° 3491-2025-
UNAAA-DGA, ambos de fecha 01 de diciembre de 2025; el Oficio N® 403-2025-UNAAA-DGA/URH, de fecha 02 de
diciembre de 2025: el Oficio N° 0776-2025-UNAAA-DGA/UA, de fecha 03 de diciembre de 2025; el Oficio N° 0040-
2026-UNAAA-DGA, de fecha 14 de enero de 2026; el Oficio N° 0016-2026-UNAAA-DGA/UA, de fecha 19 de enero
de 2026; el Memorandum N° 088-2026-UNAAA-CO/DGA, de fecha 09 de febrero de 2028; el Informe Técnico N°
004-2026-UNAAA-DGA/UA, de fecha 12 de febrero de 2026; el Oficio N° 067-2026-UNAAA-CO/DGA/UEI, de fecha
% 13 de mayo de 2026; el Oficio N® 0952-2026-UNAAA-DGA, de fecha 14 de mayoc de 2026; el Oficio N° 0177-2026-

UNAAA-CO/VPA/DBU, de fecha 14 de mayc de 2026; Informe N° 059-2026-UNAAA-CO/DGA/UEI, de fecha 18
de mayo de 2026; el Formato N° 09 — Registro de Cierre de Inversién, registrado el 19 de mayo de 2026; el
Memorandum N° 304-2026-UNAAA-CO/DGA, de fecha 28 de mayo de 2026; el Informe N° 071-2026-UNAAA-
CO/DGA/UEL de fecha 01 de junio de 2026; el Oficio N° 1075-2026-UNAAA-DGA, de fecha 02 de junio de 2026; el
Oficio N° 0034-2026-UNAAA-R/OAJ, de fecha 26 de junio de 2026; el Informe N° 052-2026-UNAAA-R-DGA/UEI,
de fecha 28 de setiembre de 2026; el Informe N° 0586-2026-UNAAA-R/DGA, de fecha 28 de setiembre de 2026 el
Informe N° 0080-2026-UNAAA-R/OAJ, de fecha 09 de octubre de 2026; el Informe N° 0663-2026-UNAAA-R/DGA,
de fecha 15 de octubre de 2026, y:

CONSIDERANDO:

De conformidad con el articulo 18° de la Constitucién Politica del Pert, “La Universidad es la comunidad de profesores,
/ alumnos y graduados (...). Cada Universidad es auténoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo
"y econémico. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitucion y de las leyes”;

Que, de la misma manera, el articulo 62° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que el Rector es la mdxima
autoridad universitaria, titular del pliego presupuestal y representante legal de la institucion, precisando en su numeral 62.2 su
facultad para dirigir la actividad académica de la universidad y su gestion administrativa, econdmica y financiera; “8.1.
Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creacién de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a
regular la institucion universitaria. 8.2. De Gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y
conducir la institucion universitaria, con atencién a su naturaleza, caracteristicas y necesidades. Es formalmente dependiente
del régimen normativo. (...) 8.4. Administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios técnicas y
prdcticas de sistemas de gestion, tendientes a facilitar la consecucion de los fines de la institucion universitaria, incluyendo la
organizacién y administracion del escalafon de su personal docente y administrativo, {...)

Que, mediante Resolucién de Comision Organizadora N° 048-2022-UNAAA/CO, de fecha 28 de marzo del 2022, se
aprobé el Estatuto de la Universidad Nacional Auténoma de Alto Amazonas (versién 3.10), sefialando en el art. 3
Autonomia Universitaria: “La Universidad Nacional Auténoma de Alto Amazonas es autdnoma en el gjercicio de sus
actividades, de conformidad con lo establecido en la Constitucion, la Ley Universitaria y demds normas aplicables”, asimismo,
en su art. 62 © Rector. “El Rector es el personero y responsable legal de la UNAAA. Tiene a su cargo y a dedicacion exclusiva,
la direccién, conduccicn y gestion del gobierno universitario en todos sus dmbitos, dentro de los limites de la Ley Universitaria y
del Estatuto;

Que, el Comité Electoral Universitario, en estricto cumplimiento de las disposiciones de su reglamento interno, el
Estatuto Universitario y la Ley Universitaria N° 30220, otorgé las credenciales que proclama en sus respectivos cargos
al PhD. Enrique Arévalo Gardini como Rector, al Dr. Fred William Chu Koo como Vicerrector Académico, de la
Universidad Nacional Autonoma de Alto Amazonas, validando de este modo la legitimidad democratica del proceso
eleccionario para la conduccién de los érganos de gobierno institucional;

Que. mediante la Resolucién de Asamblea Universitaria N° 003-2026-UNAAA/AU, de fecha 10 de septiembre de
2026, se declaro, a partir del 02 de septiembre de 2026, la vacancia en el cargo de Vicerrector de Investigacion de la
Universidad Nacional Auténoma de Alto Amazonas al Dr. Luis Alberto Navarro Hospinal por la causal de fallecimiento,
de conformidad con lo establecido en el numeral 76.1 del articule 76° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria,
expresandose las condolencias institucionales por tan sensible pérdida;

Que, en el ambito de las contrataciones publicas, el literal ¢) del numeral 68.1 del articulo 68° de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, faculta a cualquiera de las partes a resolver, total o parcialmente, el contrato por
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un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato;

Que, en concordancia con ello, el Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
dispone en su articulo 122°:

e  Enelnumeral 122.3, que la parte que resuelve por los literales a) o c) debe justificar y acreditar que
la situacion alegada hace imposible la continuidad de la ejecucion de las prestaciones a su cargo, de
manera definitiva;

e  Enelnumeral 122.4, que en tales supuestos el contrato puede resclverse sin apercibimiento previo,
quedando resuelte de pleno derecho desde la notificacion; y

e En el numeral 1225, que la resolucién puede ser total o parcial, y que la resolucién parcial solo
involucra la parte del contrato afectada, siempre que sea cuantificable, separable e independiente
del resto de las obligaciones.

Que. asimismo, el literal d) del numeral 2 de la Décima Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del citado
Reglamento establece que, en tanto se implemente la Pladicop, la resolucién del contrato se realiza mediante carta

notarial, adjuntando la documentacién que la sustente;

Que, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), regulado

expediente técnico de la IOARR “Remodelacion de Ambiente Complementario; Adquisicién de Equipamiento de
Ambientes Complementarios y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el (la) Comedor de la Universidad
Nacional Auténoma de Alto Amazonas”, con CUL N° 2503577, por un presupuesto referencial de S/ 697,088.52;

Que, a través de la Resolucién de Comisién Organizadora N° 173-2025-UNAAA/CQ, de fecha 30 de abril de 2025, se
aprobod la resolucién total de la Orden de Servicio N® 0000369-2024, correspondiente a la reformulacion del expediente
técnico de la citada [OARR. lo que dejé inconclusa dicha reformulacion y motive una nueva contratacion;

Que, en virtud del Acta de Otorgamiento de Buena Pro del Concurso Publico Abreviado para Consultorias de Obras
N°© 002-2025-UNAAA/C-1 PRIMERA CONVOCATORIA, de fecha 29 de agosto de 2025, el comité de seleccién
adjudic¢ la buena pro al Consorcio Consultor Comedor, integrado por Juan José Chavez Poma y Rios & Lagos Corp.
E.LR.L., por el monto de S/ 88,450.00, sin IGV;

Que, con el Contrato N° 003-2025-UNAAA, de fecha 08 de setiembre de 2025, se formalizé la contratacién de la
consultoria de obra para la reformulacion del expediente técnico de la IOARR con CUI N° 2503577. Se pactd un plazo
de setenta (70) dias calendario, dos entregables, un primer pago del 40% y un segundo pago del 60% del monto
contractual, condicionados a la conformidad del érea usuaria. asi como una garantia de fiel cumplimiento de S/
8.845.00 mediante retencién. Asimismo, su clausula duodécima remite al numeral 68.1 del articulo 68° de la Ley N°
32069 y al articulo 122° de su Reglamento;

Que, por medio de la Carta N° 002-2025-CCC/JJCHP/RC, de fecha 15 de setiembre de 2025, el contratista presentd
el PRIMER ENTREGABLE y solicitd el pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del monto contractual,
equivalente a S/ 35,380.00;

Que, en atencién a ello, mediante el Informe N° 018-2025-UNAAA-CO/DGOGA/UEI de fecha 23 de setiembre de
2025, la Unidad Ejecutora de [nversiones otorgé la conformidad al primer entregable. El monto neto a pagar fue de S/
26,535.00, tras la retencién de S/ 8,845.00 por garantia de fiel cumplimiento;

Que, a traves de la Carta N° 006-2025-CCC/JJCHP/RC, de fecha 17 de noviembre de 2025, &l representante legal del
Consorcio Consultor Comedor remitio el expediente técnico definitivo, correspondiente al segundo entregable, para
su revision;

Que, con el Informe N° 034-2025-UNAAA-CO/DGOGA/UEI, de fecha 27 de noviembre de 2025, la Unidad Ejecutora
de Inversiones informd a la Direcciéon General de Administracion el estado situacional de la inversion. Advirtié una
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grave desnaturalizacion de la [OARR, evidenciada por el incremento presupuestal y el cambio de concepcién técnica,
y recomendo la suspension de la fase de ejecucion;

Que, por su parte, mediante los Oficios N° 3460-2025-UNAAA-DGA y N° 3491-2025-UNAAA-DGA, ambos de fecha
01 de diciembre de 2025, la Direccién General de Administracion solicito, respectivamente, a la Unidad de
Abastecimiento la documentacién del proceso de contratacion para verificar su integridad y trazabilidad, y a la Unidad
de Recursos Humanos la relacion de los jefes de 1a Unidad Ejecutora de Inversiones del periodo 2023-2025;

. Que, a su vez, mediante el Oficio N® 403-2025-UNAAA-DGA/URH, de fecha 02 de diciembre de 2025, la Unidad de
» % "Recursos Humanos remiti¢ la relacion de los jefes de la Unidad Ejecutora de Inversiones designados durante el periodo

. ;;2023—2025, con los documentos de designacion y los periodos de gestion respectivas;

_ Q‘NJ/ Que, de igual modo, a través del Oficio N° 0776-2025-UNAAA-DGA/UA, de fecha 03 de diciembre de 2025, la Unidad

JA5 27" de Abastecimiento remitié copia de los requerimientos iniciales, las bases del concurso, el acta de buena pro y el

Contrato N° 003-2025-UNAAA, precisando que los informes de conformidad se encontraban en la Unidad de

Tesoreria;

Que, en ese contexto, con el Oficio N° 0040-2026-UNAAA-DGA, de fecha 14 de enero de 2026, la Direccion General
de Administracién derivo a la Unidad de Abastecimiento el expediente administrativo del contrate para la adopcion
las acciones de su competencia, sefialando las observaciones sustanciales advertidas en el segundo entregable;

e, asimismo, mediante el Oficio N° 0016-2026-UNAAA-DGA/UA, de fecha 19 de enero de 2026, la Unidad de
bastecimiento precisé gue la determinacion de la aptitud técnica, la calidad y la conformidad del producto es
ompetencia exclusiva del Area Usuaria. Aclaro, ademas, que su actuacion se limita a las acciones administrativas
derivadas de las decisiones técnicas de esta;

Que, mediante el Memorandum N° 088-2026-UNAAA-CO/DGA, de fecha 09 de febrero de 2026, la Direccion General
de Administracion solicité a la Unidad de Abastecimiento un informe técnico sustentado sobre la procedencia o
improcedencia sobre la resclucién del contrate del proyecto IOARR denominado “Remodelacién de ambientes
complementarios v adguisicién de mobiliario para ambientes complementarios en el comedor de la Universidad
Nacional Auténoma de Alto Amazonas, departamento de Loreta”;

Que, en respuesta, con el Informe Técnico N° 004-2026-UNAAA-DGA/UA, de fecha 12 de febrero de 2026, la Unidad
de Abastecimiento concluyd que no le corresponde emitir pronunciamientos de carédcter legal sobre la resolucion de
un contrato, funcién que compete a la Oficina de Asesoria Juridica, conforme al articulo 68° de la Ley N° 32069 y al
articulo 122° de su Reglamento;

Que, a través del Oficio N° 067-2026-UNAAA-CO/DGA/UEI, de fecha 13 de mayo de 2026, la Unidad Ejecutora de
Inversiones solicité a la Direccién de Bienestar Universitario informacion sobre la cantidad de estudiantes atendidos
por el comedor universitario, a fin de evaluar la necesidad de reformular la IOARR con CUI N°® 2503577,

Que, por medio del Oficio N° 0952-2026-UNAAA-DGA, de fecha 14 de mayo de 2026, la Direccion General de
Administracién reiterd dicha solicitud a la Direccién de Bienestar Universitario, con la misma finalidad;

Que, en atencion a ello, mediante el Oficio N° 0177-2026-UNAAA-CO/VPA/DBU, de fecha 14 de mayo de 2026, la
Direccién de Bienestar Universitario informo el historial de estudiantes beneficiarios del comedor, que evidencia un
crecimiento sostenido de la demanda, y preciso que la cobertura se encuentra limitada por el reducido espacio de la
infraestructura existente;

Que, como consecuencia de lo anterior, con el Informe N°® 059-2026-UNAAA-CO/DGA/UEI de fecha 18 de mayo
de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones sustento el cierre de la inversién con CUI N° 2503577 por la causal de
cambio de concepcién técnica y/o dimensionamiento. Determiné que la capacidad considerada, resulta superada por
una demanda proyectada de mas usuarios, y que la necesidad actual debe atenderse mediante un Proyecto de
[nversién;

Que, a su vez, mediante el Formato N° 09 — Registro de Cierre de Inversion, registrado el 19 de mayo de 2026 en el
Banco de Inversiones, se formalizo el cierre de la inversion con CUI N° 2503577 como inversién no culminada, por el
motivo de cambio de concepciodn técnica y/o dimensionamiento, con un devengadoe acumulado de S/ 35,380.00 y sin

avance fisico;
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Que, a través del Memordndum N° 304-2026-UNAAA-CO/DGA, de fecha 28 de mayo de 2026, la Direccién General
de Administracién solicitd a la Unidad Ejecutora de Inversiones la evaluacion técnica de los hechos vinculados al
contrato, a fin de determinar si concurren causales que sustenten su resolucion;

Que, en virtud del Informe N° 071-2026-UNAAA-CO/DGA/UEI, de fecha 01 de junio de 2026, la Unidad Ejecutora
de Inversiones concluy¢ que la continuidad del objeto contractual es incompatible con las disposiciones del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. Advirtio que se configuraria la causal del literal ¢) del
numeral 68.1 del articulo 68° de la Ley N° 32069, no imputable al consorcio, y recomendd remitir lo actuado a la
Oficina de Asesoria Juridica;
0‘?
°F Que con el Oficio N°® 1075-2026-UNAAA-DGA, de fecha 02 de junio de 2026, la Direccion General de Administracion
r;,},SO]lCItO a la Oficina de Asesoria Juridica opinién legal sobre la viabilidad de resolver el Contrato N° 003-2025-UNAAA;

Que, mediante el Oficio N° 0034-2026-UNAAA-R/OAJ, de fecha 26 de junio de 2026, la Oficina de Asesoria Juridica
devolvid el expediente para actuaciones técnicas complementarias. Requirid al area usuaria determinar las
observaciones al segundo entregable, evaluar si podia reconducirse dentro del objeto contractual y de la tipologia
[OARR, y acreditar con sustento técnico si existe una imposibilidad definitiva, sobreviniente y no imputable a las partes.

Que, en cumplimiento de dicho reguerimiente, el Informe N° 052-2026-UNAAA-R-DGA/UEI, de fecha 28 de
setiembre de 2026, emitio el pronunciamiento técnico del area usuaria. Concluy6 que:
N W0k e No esviable continuar con las prestaciones pendientes, reconducir el segundo entregable dentro d
S T D A gUNA0 entregable dentro ae
A la tipologia IOARR ni utilizar una adenda, conforme al articulo 110° del Reglamente, pues ello
modificaria los elementos esenciales del objeto contractual;
¢ No procede otorgar conformidad al segundo entregable ni tramitar su pago de S/ 53,070.00;
e la garantia de fiel cumplimiento de S/ 8,845.00 no debe ejecutarse por la sola imposibilidad de

continuar, al no existir incumplimiento imputable al contratista, conforme al articulo 118° del
Reglamento.

Que, a través del Informe N° 0586-2026-UNAAA-R/DGA, de fecha 28 de setiembre de 2026, la Direccion General de
Administracion remitio a la Oficina de Asesoria Juridica la documentacién vinculada con el pronunciamiento técnico
del area usuaria, para la emision de la opinion legal correspondiente;

Que, en atencion a ello, con el Informe N° 0080-2026-UNAAA-R/OAJ. de fecha 09 de octubre de 2026, la Oficina de
Asesoria Juridica concluyd que el cierre de la inversién con CUI N° 2503577 constituye un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, distinto del caso fortuito o fuerza mayer y no imputable a ninguna de las partes, que
genera la imposibilidad juridica definitiva de continuar con las prestaciones pendientes. Opind que RESULTA
LEGALMENTE VIABLE DECLARAR LA RESOLUCION PARCIAL del Contrato N° 003-2025-UNAAA, respecto del
segundo entregable (S/ 53,070.00), al amparo del literal ¢) del numeral 68.1 del articulo 68° de la Ley N° 32069 y de
los numerales 122.3, 122.4 y 122.5 del articulo 122° de su Reglamento, sin apercibimiento previo y mediante carta
notarial con la documentacién sustentatoria. Precisé, ademas, que se mantiene la validez de la conformidad y del pago
del primer entregable (S/ 35.380.00), que no corresponde ejecutar la garantia de fiel cumplimiento ni aplicar
penalidades, y que la Entidad no ejecutara ni utilizara el segundo entregable. Recomendo, finalmente, remitir copia de
los actuados a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario para el deslinde de
responsabilidades, de ser el caso;

Que, finalmente, mediante el Informe N° 0663-2026-UNAAA-R/DGA, de fecha 15 de octubre de 2026, la Direccion
General de Administracién solicitd al Rectorado la emision del acto resolutive que apruebe la resolucion del Contrato
N° 003-2025-UNAAA por la causal de hecho sobreviniente no imputable a las partes, conforme a los fundamentos de
la opinion legal de la Oficina de Asesoria Juridica;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Constitucion Politica del Peri, la Ley
Universitaria — Ley N° 30220, el Estatuto y Reglamento Vigente: EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS, en uso de sus atribuciones:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — DECLARAR LA RESOLUCION PARCIAL del Contrato N° 003-2025-UNAAA, de fecha 08
de setiembre de 2025, suscrito con el Consorcio Consultor Comedor, para la consultoria de obra para la reformulacion
del expediente técnico de la IOARR con CUI N° 2503577, respecto del segundo entregable (S/ 53,070.00). Ello, por la
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causal del literal c) “Cambio de concepcién técnica y/o dimensionamiento” del numeral 68.1 del articulo 68° de la Ley
N® 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, y de los numerales 122.3, 122.4 y 1225 del articulo 122° de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, sin apercibimiento previo.

ARTICULO SEGUNDO. ~ PRECISAR que la resolucion parcial no deriva de incumplimiento imputable al contratista.
En consecuencia, conserva plena validez la conformidad otorgada al primer entregable mediante el Informe N° 018-
2025-UNAAA-CO/DGOGA/UEI de fecha 23 de setiembre de 2025, y su pago de S/ 35,380.00; no corresponde la
ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento ni la aplicacién de penalidades.

ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR a la Direccién General de Administracion, a través de la Unidad de
Abastecimiento, que notifique la presente resolucion al Consorcio Consultor Comedor mediante carta notarial,
adjuntando la documentacion que la sustenta, en el domicilio sefialado en el contrato, conforme al literal d) del numeral
2 de la Décima Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento.

ARTICULO CUARTO. — DISPONER que la Unidad de Abastecimiento y la Unidad Ejecutora de Inversiones, en el
ambito de sus competencias, adopten las acciones administrativas derivadas de la resolucién parcial, incluidas las
vinculadas con la garantia de fiel cumplimiento retenida (S/ 8,845.00) y el cierre contractual.

ARTICULO QUINTO. — REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo
Disciplinario, para el deslinde de responsabilidades, de ser el caso.

ARTICULO SEXTO. — NOTIFICAR la presente resolucion a la Direccién General de Administracion, a la Unidad
Ejecutora de Inversiones. a la Unidad de Abastecimiento, a la Oficina de Asesoria Juridica y a las demas unidades
organicas pertinentes, para su cumplimiento

ARTICULO SEPTIMO. — PUBLICAR, la presente resolucién en el portal institucional de la Universidad Nacional
Auténoma de Alto Amazonas: www.unaaa edu.pe para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

YULIANA LOPEZ PAREDES
SECRETARIA GENERAL
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